

12 Aylık Yol Haritası

Eşleştirme zekâsından dijital sözleşmeye, finansman entegrasyonundan yeni şehirlere uzanan çeyrek bazlı yürütme planı.

Ç1 · 2026



Ç2 · 2026



Ç3 · 2026



Ç4 · 2026



Eşleştirme Zekâsı

- Skor motoru v2 (profil + tercih)
- Kişiselleştirilmiş öneri akışı
- AI danışman geliştirmeleri
- Gelişmiş filtre & harita

Güven & Doğrulama

- Kimlik & ilan doğrulama
- Geliştirici güven puanı
- Teslim güvence göstergesi
- Dolandırıcılık tespiti

Dijital Sözleşme & Kredi

- Banka kredi entegrasyonu
- Dijital ön sözleşme akışı
- Açık artırma ödeme altyapısı
- Geliştirici paneli v2

Yayılma

- Yeni şehirler (Ankara, İzmir, Kocaeli)
- Geliştirici ağının genişlemesi
- Mobil uygulama büyütme
- Bölgesel kampanya oyun kitabı

Kilometre Taşları & Hedef Metrikler

Her aşamanın sonunda izlenecek somut başarı göstergeleri.

Ç1 sonu

%30

eşleşme→başvuru oranı

20

canlı proje

Ç2 sonu

100K

aylık aktif alıcı

50+

ortak geliştirici

Ç3 sonu

₺1,5B

platform işlem hacmi
(kümülatif)

İlk

kredili dijital kapanış

Ç4 sonu

4 şehir

aktif pazar

₺20M

yıllık gelir koşu hızı

Bu yatırımın açacağı kapı

Bu tur, eşleştirme zekâsı ve güven katmanını canlıya almakla başabaşa giden büyümeyi finanse eder. 12 ayın sonunda Projeden AI, ölçeklenebilir birim ekonomisi, çok şehirli yayılma ve entegre finansman kanıtıyla büyüme turuna hazır olur.

RISKLER & ÖNLEM

Arz derinliği: geliştirici ortaklıkları

Güven: doğrulama + teslim güvencesi

Regülasyon: sözleşme & KVKK uyumu

Rekabet: kategori marka liderliği & veri